

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ Завьяловский район УР»

_____ А.Н. Сивцов

_____ 2025 г.

Исходящий № _____
Заместитель
генерального директора
ООО «КомЭнерго»
_____ А.В. Лютов

**План мероприятий по подготовке котельной № 2 «Октябрьская» к
отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Примечания
Мероприятия организационного характера.			
1	Проведение проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, в т.ч. знаний норм по охране труда	ноябрь	
2	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций.	постоянно	
3	Обеспечение наличия технической документации, действующих должностных, производственных и эксплуатационных инструкций.	постоянно	
4	Актуализация технологических и принципиальных схем котельной.	август	
5	Организация и проведение периодической проверки узла учета тепловой энергии.	август	
6	Заключение Соглашения об управлении системой теплоснабжения.	июль	
Мероприятия технического характера.			
7	Текущий ремонт парового котла ДСЕ-2,5-13	апрель	
8	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-7,56-150 № 4	апрель	
9	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-7,56-150 №5	май	
10	Техническое освидетельствование КВГМ-7,56-150 №6	май	
11	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-7,56-150 №7	июнь	
12	Текущий ремонт сетевых насосов	июнь	
13	Текущий ремонт питательных, подпиточных насосов	июль	
14	Текущий ремонт деаэратора	июль	
15	Текущий ремонт водоподготовительного оборудования	июль	
16	Текущий ремонт трубопроводов сетевых, хвс, питательных, подпиточных	август	
17	Текущий ремонт мазутного хозяйства	август	
18	Поверка приборов	1 раз в 3 месяца в течение года	
19	Выполнение графика ППР	постоянно	