


СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ Завьяловский район УР»

_____ А.Н. Сивцов

_____ 2025 г.

Утверждаю:
Заместитель
генерального директора
ООО «КомЭнерго»
_____ А.В. Лютов



**План мероприятий по подготовке котельной № 5 «Италмас» к
отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Примечания
Мероприятия организационного характера.			
1	Проведение проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, в т.ч. знаний норм по охране труда	январь	
2	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций.	постоянно	
3	Обеспечение наличия технической документации, действующих должностных, производственных и эксплуатационных инструкций.	постоянно	
4	Актуализация технологических и принципиальных схем котельной.	август	
Мероприятия технического характера.			
7	Ремонт питательных насосов №№ 1,2 Ремонт подпиточных насосов №№ 1,2,3	Июль	
8	Ремонт сетевых насосов №№ 1,2,3	апрель	
9	Ремонт подогревателей исходной воды	июнь	
10	Ремонт оборудования мазутного хозяйства	май-август	
11	Ремонт котла КВГМ-20 ст.№3	июнь	
12	Ремонт бака рабочей воды	июнь	
13	Ремонт котла КВГМ-20 ст.№2	июль	
15	Ремонт деаэратора ДСА-10	август	Работы проводятся на отключенном оборудовании в период останова котельной (с ограничением потребителей) ориентировочно с 16.08.2025г. по 23.08.2025г.
17	Ревизия запорной арматуры сетевых линий, питательной линии, парового коллектора	август	
18	Ревизия с частичной заменой, запорной арматуры натрий-катионитовых фильтров, досыпка катионита.	май – август	
19	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей.	май – август	
20	Поверка приборов	август	
21	Выполнение графика ППР	постоянно	
Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов.			
Отопительный период		Описание	
2021-2022		В штатном режиме, инцидентов и технологических нарушений не зарегистрировано.	